### Estimativa de Esforço de Projeto baseado em

Pontos

de Caso de Uso (vs 1.1)

Projeto: Barbearia

Responsável: Leticia Aparecida Silva

**Data:** 10/11/2024 **Vs. do Documento:** 1.1

Resultado da Estimativa	
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho)	67,47485
Homens/hora por RFS	3,0

Esforço por fases	Horas	%
Fase de Prospecção	9,45	4,7%
Fase de Análise	33,29	16,4%
Fase de Projeto	8,32	4,11%
Fase de Planejamento	13,49	6,67%
Fase de Desenvolvimento	112,46	55,56%
Processo de Monitoramento e Contr	4,50	2,22%
Fase de Fechamento	13,72	6,78%
Processo Controle de mudanças	7,20	3,56%
Total de horas do Projeto	202,4	100,0%

### Instruções para realizar a estimativa do Projeto:

- 1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
- 2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
- 3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
- 4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

### Obs.:

Existem informações ocultas na células que possuem marcação(pontos coloridos). Posicione o mouse sobre a celula

## Atores do Projeto

Complexidade do Ator	Peso	Qt. de Atores
Simples	1	0
Médio	2	1
Complexo	3	1
	Peso Total Atores =	5

Atores	Complexidade
Administrador	Complexo
Barbeiro	Médio
Total	5

#### Casos de Uso do Projeto

Complexidade do RF	Peso	Qt. de UC
Simples	3	26
Médio	4	0
Complexo	5	0
	Peso Total UC	78

ID	Nome do RFC ou RFS	Nro Entidades	Complexidade	Discriminar Transações(opcional)
	Cadastrar Usuários	1	Simples	Administrador (a)
	Consultar Usuários	1	Simples	Administrador (a)
[RFS03]	Atualizar Usuários	1	Simples	Administrador (a)
[RFS04]	Remover Usuários	1	Simples	Administrador (a)
	Cadastrar Cliente	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Consultar Cliente	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Atualizar Cliente	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Remover Cliente	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Cadastrar Agenda	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
[RFS10]	Consultar Agenda	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Atualizar Agenda	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
[RFS12]	Remover Agenda	2	Simples	Administrador (a), Barbeiro (a)
	Cadastrar Atendimento	1	Simples	Barbeiro (a)
	Consultar Atendimento	1	Simples	Barbeiro (a)
	Atualizar Atendimento	1	Simples	Barbeiro (a)
	Remover Atendimento	1	Simples	Barbeiro (a)
	Cadastrar Estoque	1	Simples	Administrador (a)
	Consultar Estoque	1	Simples	Administrador (a)
	Atualizar Estoque	1	Simples	Administrador (a)
[RFS20]	Remover Estoque	1	Simples	Administrador (a)
	Cadastrar Relatório Finaceiro	1	Simples	Administrador (a)
	Consultar Relatório Finaceiro	1	Simples	Administrador (a)
	Atualizar Relatório Finaceiro	1	Simples	Administrador (a)
	Remover Relatório Finaceiro	1	Simples	Administrador (a)
	Gerar Relatórios de Desempenho		Simples	
[RFS26]	Emitir Guia de Controle de Estoque		Simples	
Total	26			

# Fatores de Complexidade

Influência Tecnológica							
ID	Descrição	Influência					
T01	Sistemas Distribuídos	2	0				
T02	Tempo de resposta	1	1				
T03	Grau de escolaridade do usuário final	1	1				
T04	Processamento interno complexo	1	1				
T05	Reusabilidade do código em outras aplicações	1	2				
T06	Facilidade de instalação	0,5	1				
T07	Usabilidade (facilidade operacional)	0,5	3				
T08	Portabilidade	2	0				
T09	Facilidade de manutenção	1	2				
T10	Concorrência	1	0				
T11	Características especiais de segurança	1	2				
T12	Acesso direto para terceiros	1	0				
T13	Facilidades especiais de treinamento	1	0				
	0,71						

Influência	Influência Ambiental							
ID	Descrição	Peso	Influência					
F01	Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software	1,5	0					
F02	Experiência na Aplicação	0,5	2					
F03	Experiência em Programação Orientada a Objetos	1	1					
F04	Capacidade do Líder de Projeto	0,5	1					
F05	Motivação	1	5					
F06	Requisitos estáveis	2	5					
F07	Trabalhadores com dedicação parcial	-1	5					
F08	Dificuldade da Linguagem de Programação	-1	4					
	Fator de Complexidade Ambiental							

#### Base historica de Projetos

Projetos	Tamanho	Horas Reais	Prospecção	Análise e Projeto	Planejamento	Desenvolvimento	Fechamento	Mon.Controle	Cont. Mud.	Produtividade
Projeto 01	190	589	25	80	25	400	10	25	24	3,1
Projeto 02	130	326	20	120	30	100	10	30	16	2,5
Projeto 03	140	399	17	90	32	200	12	32	16	2,9
Projeto 04	125	486	22	80	33	300	8	35	8	3,9
Total de hora	as por fase	1800	84	370	120	1000	40	122	64	
									lade média	8,0
% de esforço	por fases		4,7%	20,6%	6,7%	55,6%	2,2%	6,8%	3,6%	100,0%